


Med forbehold for ændringer undervejs i projektet



Assens Fjernvarme  
Periode for etablering af ledningsanlæg, Aarup  
24.11.2022



Januar 2023 til december 2023  
Januar 2024 til december 2024  
Januar 2025 til december 2025